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Comité de suivi – Jeudi 13/12/2012, Station d’élevage, Brasparts
Présents :
Chambre  d’agriculture  29 : 
Marie-Hélène Philippe
Conseil  général  du  Finistère : 
Jacques Citoleux
DDPP  du  Finistère :  François 
Jacques
DDTM 56 : Christophe Hugot
DDTM  du  Finistère :  Youenn  Le 
Calonnec
DREAL Bretagne : Nicolas Ampen
EDF :  Muriel  Fontaine,  Eric 
Joulia, Audrey Bergonso
EPAGA – SAGE Aulne : Xavier Badé
Fédération  de  pêche  du 
Finistère :  Jean  Hervé,  Lise  Le 
Bihan, Pierrick Dury
Bretagne  Vivante :  Sophie  Coat, 
Laure Leclère, Pierre-Yves Pasco, 
Marie Capoulade

Excusés :
Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne 
(délégation  Anjou-Maine  et 
Armor-Finistère)
Agence de l’eau Seine-Normandie
CATER Basse-Normandie
CCCA
Conseil général de l’Orne
Conseil général de la Manche
Conseil  général  des  Côtes-
d’Armor
Conseil général du Morbihan
Conseil  régional  de  Basse-
Normandie
Conseil régional de Bretagne
CPIE des Collines normandes 
DDPP de l’Orne
DDPP de la Manche
DDPP des Côtes-d’Armor
DDPP du Morbihan
DDT de l’Orne
DDTM 22
DDTM de la Manche
DREAL Basse-Normandie

Fédération de pêche de l’Orne
Fédération  de  pêche  de  la 
Manche
Fédération  de  pêche  des  Côtes-
d'Armor
Fédération de pêche du Morbihan
ONEMA 61
ONEMA Bretagne, Pays de la Loire
ONEMA Côtes-d’Armor
ONEMA Finistère
ONEMA Manche
ONEMA Morbihan
ONEMA Nord-Ouest
PNR d’Armorique
PNR Normandie-Maine
Pontivy communauté
SAGE Orne moyenne
SAGE Sarthe amont
SIAEP du Houlme
SIAES
Syndicat de la Haute-Rouvre
Syndicat de la vallée du Blavet
Syndicat du bassin du Scorff
Syndicat mixte de Kerné-Uhel
Syndicat mixte du SAGE Blavet

En raison des mauvaises conditions de circulation (verglas), plusieurs personnes n'ont pas pu se 
rendre à la réunion et se sont excusées.

Le but de la rencontre est de faire le bilan des actions après deux ans de projet LIFE mulette 
auprès de l’ensemble des partenaires, techniques et financiers des deux régions confondues. A 
l’issue de la présentation en salle, une visite de la station d’élevage a été organisée. 

Résumé
Un programme LIFE+ a été confié à Bretagne Vivante, à la Fédération de pêche du Finistère et au 
CPIE des Collines normandes en collaboration avec le Parc naturel régional Normandie-Maine et le 
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Sienne. 
La réalisation d’une station d’élevage de moules perlières est une action phare du projet afin de 
sauvegarder  les  6  principaux  noyaux  restants  et  d’avoir  une  meilleure  compréhension,  une 
meilleure  gestion  et  un  meilleur  contrôle  des  populations  sauvages.  En  protégeant  la  moule 
perlière, les rivières et toutes les autres espèces qui y vivent sont aussi protégées.
Entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2016, le programme LIFE a pour objectif en parallèle  
d’unir,  sensibiliser  et  accompagner  les  acteurs  et  gestionnaires  des  cours  d’eau autour  de la 
restauration de la qualité du milieu. En effet, c’est et si seulement si le milieu retrouve une 
qualité suffisante, que le renforcement des populations sauvages sera entrepris.
Depuis  le  début  du  projet,  le  1er  septembre  2010,  jusqu’à  présent,  la  majorité  des  actions 
prévues ont pu démarrer selon le planning prévu à la proposition. 

Les différentes actions préparatoires ont démarré. Les premiers éléments d’état des lieux des 6 
bassins versants accueillant les rivières à moule perlière du projet sont maintenant disponibles et 
le travail sur les plans de conservation est aujourd’hui bien entamé. 
Deux des trois études scientifiques prévues ont pu démarrer et quelques résultats nous permettent 
de mieux orienter certaines actions. Une étude menée par l’INRA de Rennes a mis en évidence que 
la truite fario était le poisson-hôte privilégié pour les mulettes du Bonne Chère.
Les  inventaires  complémentaires  sur  les  sites  sont  quasiment  achevés  ce  qui  nous  permettra 
d’avoir une nouvelle vue d’ensemble des populations de mulettes du projet.

Station d’élevage
Au niveau des actions concrètes, la principale action de mise en place de la station d’élevage a 
subi  du retard,  principalement  dû à  l’ajout  de fortes  mesures  de précautions  sanitaires  pour 
répondre aux obligations définies par l’administration. Le bâtiment est toutefois terminé depuis 
l’été 2012 et la cellule de quarantaine sera prête pour accueillir les souches bas-normandes dès 
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2013. Sans incidence sur la mise en élevage des souches bretonnes, dont les premières jeunes 
mulettes ont été récoltées cette année, ce retard a par contre des conséquences sur la mise en 
culture des souches de mulettes bas-normandes qui n’ont pas pu être récoltées en 2011 et 2012. 
Les conditions climatiques en Normandie en 2012 (forts débits) n'ont pas permis la récolte des 
glochidies.

Jeunes mulettes à la station
A la station, les jeunes mulettes (issues de la collecte de larves de 2011) ont été récoltées en mai-
juin.  Les jeunes mulettes se trouvent maintenant dans des  systèmes d’élevage spécifiques  et  
alimentées régulièrement. Après 6 mois de mise en culture, les jeunes mesurent entre 1 et 3 mm 
de long. 

Renforcement des jeunes mulettes
Une partie d’entre elles a pu être renforcée dans les cours d’eau de l’Elez et du Loc’h sur des 
sites identifiés comme convenables pour l’espèce. 

Suivi qualité milieu
En effet,  le  suivi  de la qualité  du milieu  (eau,  substrat,  environnement)  s’est  poursuivi  et  a 
notamment pu mettre en évidence certains sites favorables pour le renforcement de populations 
de moules perlières. Le suivi de la qualité du milieu (eau, substrat, environnement) est assuré par 
plusieurs méthodes (multiparamètre, laboratoire, IBGN-Cb2) depuis janvier 2011

Communication & sensibilisation
Les  rencontres  avec  les  institutionnels  se  poursuivent  pour  effectuer  des  bilans  réguliers  de 
l’avancement du programme. L’inauguration de la station d’élevage en 2013 sera l’occasion de 
réunir de nouveau l’ensemble de ce public.
Le volet de sensibilisation des agriculteurs en Basse-Normandie rencontre des difficultés de mise 
en œuvre. Des réunions ont tout de même été mises en œuvre sur le bassin de la Rouvre où la 
réflexion est bien avancée. 
Concernant les scolaires et le grand public, les animations leur étant destinées ont démarré en 
Bretagne et Basse-Normandie. 
De  plus,  le  site  Internet  du  projet  est  actuellement  disponible  www.life-moule-
perliere.org/accueilmoule.php Y sont mis en ligne les premier et deuxième chapitres de la vidéo 
sur la moule perlière ainsi que les différents documents de communication produits ces derniers 
mois : la première et la deuxième lettre d’information ainsi que l’affiche du projet… 
Les panneaux par site ont été réalisés et posés pour la plupart d’entre eux. 
Enfin, différents voyages, au Luxembourg, au Pays-de-Galles, en République Tchèque, au Portugal, 
dans le Morvan et le Massif Central nous ont permis de tisser des liens avec des personnes, qui,  
comme nous, mènent des projets de conservation de l’espèce.

Coordination
Les actions de coordination, nécessaires au bon fonctionnement du projet, se déroulent comme 
prévu  que  ce  soit  pour  Bretagne  Vivante,  pour  le  CPIE  des  Collines  normandes  ou  pour  la 
Fédération de pêche du Finistère. Les comités de direction, de suivi et scientifique sont en place  
et  se  réunissent  régulièrement pour faire le point  sur  les  actions du programme. Les actions  
d’accompagnement et de suivi des opérations de restauration se poursuivent, ce qui nous permet 
de décrire un certain nombre d’éléments entrepris hors-LIFE.

Dépassements de budgets
La  station  d’élevage,  située  à  Brasparts  en  Finistère,  a  été  construite  sur  le  site  de  la 
salmoniculture par la Fédération de pêche du Finistère. Les travaux se sont déroulés sur la période 
2010-2012 et se sont achevés en août 2012. De manière générale, les coûts de la station ont été 
mal évalués. 
Les efforts de la Fédération pour tenter de coller à l’enveloppe prévue ont été importants par la  
réalisation de nombreux travaux en interne. 
D’un point de vue des dépenses prévues par le partenaire Fédération de pêche du Finistère, la  
quarantaine  implique  à  l’heure  actuelle  un  dépassement  de  68  350  €  et  le  bâtiment  un 
dépassement de 146 220 €, soit un total de 214 570 €. Aujourd’hui, le budget total du projet passe 
donc de 2 517 546 € à 2 732 116 €.
L’Agence de l’eau Seine-Normandie et la DREAL Basse-Normandie ont pu êtres sollicitées pour une 
partie de ces dépassements. Avec cette aide complémentaire, la somme des dépassements totaux 
est estimée aujourd’hui à 187 095 €.

Dans le cadre d’un programme européen, mené sur deux régions, auprès duquel sont fermement  
engagées 3 structures associatives, 8 financeurs publics, 6 opérateurs Natura 2000, la situation est  
très inquiétante pour le succès des opérations.

Conclusion
Au delà de la préservation d’une espèce emblématique, le projet vise également à tisser des liens 
entre tous les partenaires. La sauvegarde de la mulette perlière, de par ses exigences écologiques  
et sa biologie complexe, nécessite en effet l’implication de tous ces acteurs incontournables que 
le  LIFE  permet  de mettre autour  de la  table pour  un seul  et  même objectif.  Pour  la bonne 
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réalisation du projet,  son acceptation par tous et la continuité des actions après 2016, il  est 
primordial d’instaurer un dialogue et de faire de la mulette perlière un sujet transversal entre les 
différentes structures.

La réunion en salle a été suivie d’une visite de la station d’élevage.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet du projet :
http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php

La visite de la station suite au comité de suivi (photos Pierre-Yves Pasco)
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