
LIFE mulette : planification et état d’avancement des actions                                                                                                                          16/01/2013  
liv : produit livrable
DC : date clé
En vert les actions terminées
En rouge celles qui ont pris du retard

A. Actions préparatoires

Action 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Livrables / DC

A1.1 État des lieux Bzh état des lieux

état des lieux
DC 31/03/2011

1eres cartes en ligne
pour le 31/12/2011

cartes finalisées cartes 
« interactives »

?

cartes : DC n°1
cartes : liv n°1

A1.2 État des lieux BN état des lieux

état des lieux
stage au SIAES

DC 31/03/2011
1eres cartes en ligne

pour le 31/12/2011
cartes finalisées

A2.1 Plan de conservation 
Bzh

pour le 31/12/2012
document final
& APPB créés Plans à rendre pour 

le 30/06/2013

travail sur APPB

travail sur APPB travail sur APPB travail sur APPB
APPB créés

plans : liv n°2
APPB : liv n°3

A2.2 Plan de conservation BN
pour le 31/12/2012

document final
& APPB créés

travail sur APPB travail sur APPB
travail sur APPB
APPB créés ou 

révisés

A3 Études génétiques / INRA
DC 30/09/2011

venue de JG du 9 au 
13 mai 2011

INRA
Étude mulette & 
poissons-hôtes

pour le 31/12/2013
art(s) scientifique(s)

Planifier p-ê et 
collecte d’éch. 

poissons pour JG

DC n°2
liv n°4

A4 Autorisations & étude 
faisabilité

pour le 31/12/2011
étude

autorisations

renouvellement 
autorisations si 

nécessaire
idem idem idem idem idem étude : liv n°5

autoris : liv n°6

A5.1 Inv. complémentaires 
Bzh

DC 30/06/2011
démarrage inv. compl.

pour le 31/12/2012
rapport + carto

Rapport et carto 
pour le 30/06/2013

DC n°3

liv n°7

A5.2  Inv. complémentaires 
BN

DC 30/06/2011
démarrage inv. compl.

pour le 31/12/2012
rapport + carto

DC n°3

liv n°7 (rapp. 
intermédiaire)



C. Actions concrètes

Action 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Livrables / DC

C1. Conservation mulettes DC 30/09/2010
lancement des travaux

DC 31/01/2011
Fin des travaux

Pour le 31/01/2012
Rapport annuel

DC 30/06/2012
comptage mulettes

Pour le 31/01/2013
Rapport annuel 

DC 30/06/2013
comptage mulettes

Pour le 31/01/2014
Rapport annuel 

DC 30/06/2014
comptage mulettes

Pour le 31/01/2015
Rapport annuel 

DC 30/06/2015
comptage mulettes

Pour le 31/01/2016
Rapport annuel 

DC 30/06/2016
comptage mulettes

rapports : liv n°8

début : DC n°4
fin : DC n°5

comptages : DC n°6

C2.1 Ré-intro Bzh

pêche de mise en 
contact Bonne-
Chère, Loc’h

Lâcher de poissons 
infestés Elez

pêche de mise en 
contact Bonne-

Chère, Loc’h, Elez

Lâcher de poissons 
infestés Elez

DC 31/07/2012
réintro mulettes Elez, 
Loc’h, Bonne Chère

pêche de mise en 
contact Bonne-

Chère, Loc’h, Elez

Lâcher de poissons 
infestés Elez

DC 31/07/2013
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Bonne-

Chère, Loc’h, Elez

Lâcher de poissons 
infestés Elez

DC 31/07/2014
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Bonne-

Chère, Loc’h, Elez

Lâcher de poissons 
infestés Elez

DC 31/07/2015
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Bonne-

Chère, Loc’h, Elez

Lâcher de poissons 
infestés Elez

DC 31/07/2016
réintro mulettes

DC n°7

C2.2 Ré-intro BN
pêche de mise en 

contact Airou, 
Rouvre, Sarthon

pêche de mise en 
contact Airou, 

Rouvre, Sarthon

DC 31/07/2012
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Airou, 

Rouvre, Sarthon

DC 31/07/2013
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Airou, 

Rouvre, Sarthon

DC 31/07/2014
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Airou, 

Rouvre, Sarthon

DC 31/07/2015
réintro mulettes

pêche de mise en 
contact Airou, 

Rouvre, Sarthon

DC 31/07/2016
réintro mulettes

C3.1 Contrôles qualité Bzh IBGN
pesticides

résultats IBGN 
transmis IBGN pesticides

C3.2 Contrôles qualité BN IBGN
pesticides

résultats IBGN 
transmis IBGN pesticides

C4.1 Suivi mulettes Bzh

Gravidité : récolte 
mulettes Loch’, Elez, 

Bonne Chère

Pour le 31/12/2011
rapport d’inventaire

Gravidité : récolte 
mulettes Loch’, Elez, 

Bonne Chère

Gravidité

Rapport d’inventaire 
final pour le 
30/06/2013

gravidité

Pour le 31/12/2014
rapport d’inventaire

gravidité gravidité liv°9

C4.2 Suivi mulettes BN

Suivi de gravidité 
effectué (sauf 

Sarthon) : pas de 
récolte (station pas 

prête)

Pour le 31/12/2011
rapport d’inventaire

Suivi de gravidité 
effectué  : pas de 

récolte (crues, pas 
de mulettes 

gravides sur le 
Sarthon)

Gravidité

Rapport d’inventaire 
final pour le 
30/06/2013

gravidité

Pour le 31/12/2014
rapport d’inventaire

gravidité gravidité liv°9 (rapp. 
intermédiaire)

C5.1 Suivi poissons Bzh + BN suivi Bzh + BN Recherche 
glochidies Airou

suivi Bzh + BN 
à coupler avec étude 

JG si possible
suivi Bzh + BN

C5.2 Suivi poissons Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez



D. Actions de sensibilisation & communication

Action 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Livrables / DC

D1 Charte graphique pour le 31/12/2010
« charte » liv. n°10

D2.1 Sensibilisation GP Bzh 3 animations 2 animations 10 animations 10 animations 10 animations 30 animations avant 
2015

D2.2 Sensibilisation GP BN
pour le 31/12/2012

rapport (intégré au 
rapport global CPIE)

pour le 31/12/2013
rapport

pour le 31/12/2014
rapport

pour le 31/12/2015
rapport

60 animations avant 
2015

liv n°11

D3.1 Sensibilis. acteurs Bzh DC 31/04/2011
rencontres

DC 31/04/2012
rencontres

Visite station ?

DC 31/04/2013
rencontres

DC 31/04/2014
rencontres

DC 31/04/2015
rencontres

DC n°8

D3.2 Sensibilis. acteurs BN DC 31/04/2011
rencontres

DC 31/04/2012
rencontres Rouvre, 

Airou, Sarthon

Formation agri ?

DC 31/04/2013
rencontres

DC 31/04/2014
rencontres

DC 31/04/2015
rencontres

D4 Espace Internet
pour le 28/02/2011

mise en ligne
affiner le contenu

contenu contenu contenu contenu contenu liv. n°12

D5.1 Outils de comm (BV)

pour le 31/01/2011
1ere LI

pour le 30/04/2011
outil de comm GP 

(=1ere LI)

pour le 31/01/2012
2e LI

pour le 31/03/2012
panneaux site

pour le 31/01/2013
3e LI

pour le 30/06/2013
HV

PAB mulette

pour le 31/01/2014
4e  LI

pour le 31/01/2015
5e  LI

pour le 31/01/2016
6e LI

1ere LI : liv. 
n°13/15/16/18

LI : liv n°13
loisirs : liv. n°17
pano : liv. n°14

HV : liv n°19
PAB ? : liv n°20

D5.2 Outils de comm (CPIE)
pour le 31/03/2012

panneaux site
pour le 30/11/2012

expo 6 pano

Expo pour le 
30/06/2013 expo : liv n°21

D6 Film (+ reportage photo)

DC 30/04/2011
déb tournage

pour le 31/05/2011
1er mini-film

suivi / diffusion

pour le 31/05/2012
2e mini-film

suivi / diffusion

pour le 31/05/2013
3e mini-film

suivi / diffusion

pour le 31/05/2014
film de 20 min
suivi / diffusion

liv. n°22

DC n°9

D7.1 Échanges internat. (BV) pour le 31/12/2010
visites et présentat°

pour le 31/12/2011
visites et présentat°

pour le 31/12/2012
visites et présentat°

pour le 31/12/2013
visites et présentat°

pour le 31/12/2014
visites et présentat°

pour le 31/12/2015
visites et présentat°

pour le 31/08/2016
visites et présentat°

liv n°23

D7.2 Éch. internat. (Fédé) pour le 31/12/2010
visites et présentat°

pour le 31/12/2011
visites et présentat°

pour le 31/12/2012
visites et présentat°

pour le 31/12/2013
visites et présentat°

pour le 31/12/2014
visites et présentat°

pour le 31/12/2015
visites et présentat°

pour le 31/08/2016
visites et présentat°

D8 Séminaires et actes DC 30/05/2014
séminaire

pour le 31/05/2015
actes (PAB)

liv. n°24

DC n°10

D9 Rapport simplifié pour le 31/12/2015
layman’s report liv. n°25



E. Actions de coordination et de suivi du projet

Action 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Livrables / DC

E1. Coordination BV pour le 30/09/2010
conventions

pour le 31/05/2011
rapport initial

pour le 30/10/2012
rapport mi-parcours

pour le 30/06/2013
rapport d’avancement

pour le 30/06/2014
rapport d’avancement

pour le 30/06/2015
rapport d’avancement

pour le 31/08/2016
rapport final

conv. : liv n°27

rapports d’activité

E2. Suivi du projet

comité de suivi le 
15/11/2010

comité de direction le 
22/09/2010

pour le 31/01/2011
règlements int Ct
DC 15/01/2011

Ct direction
DC 15/03/2011

Ct suivi
DC 15/06/2011
premier Ct scientif

1 comité de suivi
+ 2 comités de 

direction
+ 1 sollicitation comité 

scientifique

1 comité de suivi
+ 2 comités de 

direction
+ comité scientifique

1 comité de suivi
+ 2 comités de 

direction

1 comité de suivi
+ 2 comités de 

direction

1 comité de suivi
+ 2 comités de 

direction
+ comité scientifique

Pour le 31/08/2016
recueil d’exp.

Régl : liv n°26
Recueil : liv n°28

Ct direct : DC n°12
Ct suivi : DC n°11
Ct sci : DC n°13

E3. Mise en réseau diffusion des infos sur réseaux
lien avec les autres projets

E4.1 Accompagnement Bzh suivi et accompagnement des mesures de restauration des cours d’eau

E4.2 Accompagnement BN suivi et accompagnement des mesures de restauration des cours d’eau

E5. Coordination CPIE
pour le 31/12/2010

rapport Parc
rapport SIAES

pour le 31/01/2011
rapport CPIE (T/€)

13/05/2011 rap €
30/09/2011 rap €

pour le 31/12/2011
rapport Parc

rapport SIAES

pour le 31/01/2012
rapport CPIE (T/€)

31/05/2012 rap €
30/09/2012 rap €

pour le 31/12/2012
rapport Parc

rapport SIAES

pour le 31/01/2013
rapport CPIE (T/€)

31/05/2013 rap €
30/09/2013 rap €

pour le 31/12/2013
rapport Parc

rapport SIAES

pour le 31/01/2014
rapport CPIE (T/€)

31/05/2014 rap €
30/09/2014 rap €

pour le 31/12/2014
rapport Parc

rapport SIAES

pour le 31/01/2015
rapport CPIE (T/€)

31/05/2015 rap €
30/09/2015 rap €

pour le 31/12/2015
rapport Parc

rapport SIAES

pour le 31/01/2016
rapport CPIE

31/05/2016 rap €
31/08/2016 rap €

liv n°29

E6. Coordination Fédé

pour le 31/01/2011
rapport FD29 (T/€)

13/05/2011 rap €
30/09/2011 rap €

pour le 31/01/2012
rapport FD29 (T/€)

31/05/2012 rap €
30/09/2012 rap €

pour le 31/01/2013
rapport FD29 (T/€)

31/05/2013 rap €
30/09/2013 rap €

pour le 31/01/2014
rapport FD29 (T/€)

31/05/2014 rap €
30/09/2014 rap €

pour le 31/01/2015
rapport FD29 (T/€)

31/05/2015 rap €
30/09/2015 rap €

pour le 31/01/2016
rapport FD29 (T/€)

31/05/2016 rap €
31/08/2016 rap €

liv n°30

E7. Rapport après-LIFE pour le 31/08/2016
rapport liv. n°31


