LIFE mulette : planification et état d’avancement des actions

16/01/2013

liv : produit livrable
DC : date clé
En vert les actions terminées

En rouge celles qui ont pris du retard

A. Actions préparatoires

Action

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Livrables / DC

Al.1 Etat des lieux Bzh

état des lieux

état des lieux
DC 31/03/2011
leres cartes en ligne
pour le 31/12/2011
cartes finalisées

Al.2 Etat des lieux BN

état des lieux

état des lieux
stage au SIAES
DC 31/03/2011
leres cartes en ligne
pourle 31/12/2011
cartes finalisées

cartes
« interactives »
?

cartes : DC n°1
cartes : livn°1

A2.1 Plan de conservation
Bzh

pourle 31/12/2012
document final
& APPB créés

A2.2 Plan de conservation BN

pourle 31/12/2012
document final

Plans a rendre pour
le 30/06/2013

travail sur APPB

travail sur APPB

travail sur APPB

travail sur APPB
APPB créés

travail sur APPB

travail sur APPB

travail sur APPB
APPB créés ou

plans : liv n°2
APPB : liv n°3

faisabilité

autorisations

nécessaire

& APPB créés révisés
pourle 31/12/2013

, L, DC 30/09/2011 , INRA art(s) scientifique(s) DC n°2

A3 Etudes génétiques / INRA venue de JG du 9 au Etude mulette & Planifier p-é et liv n°a
13 mai 2011 poissons-hoétes collecte d’éch.
poissons pour JG
i i 4 pourle 31/12/2011 renouvellement £ -

A4 Autorisations & étude étude autorisations si idem idem idem idem idem &tude : liv n°5

autoris : liv n°6

A5.1 Inv. complémentaires
Bzh

DC 30/06/2011
démarrage inv. compl.

pourle 31/12/2012
rapport + carto

A5.2 Inv. complémentaires
BN

DC 30/06/2011
démarrage inv. compl.

pourle 31/12/2012
rapport + carto

Rapport et carto
pour le 30/06/2013

DC n°3

liv n°7

DC n°3

liv n°7 (rapp.
intermédiaire)




C. Actions concreéetes

Action

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Livrables / DC

C1. Conservation mulettes

DC 30/09/2010
lancement des travaux

DC 31/01/2011
Fin des travaux

Pour le 31/01/2012
Rapport annuel

DC 30/06/2012
comptage mulettes

Pourle 31/01/2013
Rapport annuel

DC 30/06/2013
comptage mulettes

Pour le 31/01/2014
Rapport annuel

DC 30/06/2014
comptage mulettes

Pour le 31/01/2015
Rapport annuel

DC 30/06/2015
comptage mulettes

Pourle 31/01/2016
Rapport annuel

DC 30/06/2016
comptage mulettes

rapports : liv n°8

début : DC n°4
fin : DC n°5
comptages : DC n°6

C2.1 Ré-intro Bzh

péche de mise en
contact Bonne-
Chére, Loc’h

Lacher de poissons
infestés Elez

péche de mise en
contact Bonne-
Chere, Loc’h, Elez

Lacher de poissons
infestés Elez

DC 31/07/2012

péche de mise en
contact Bonne-
Chére, Loc’h, Elez

Lacher de poissons
infestés Elez

DC 31/07/2013

péche de mise en
contact Bonne-
Chére, Loc’h, Elez

Lacher de poissons
infestés Elez

DC 31/07/2014

péche de mise en
contact Bonne-
Chére, Loc’h, Elez

Lacher de poissons
infestés Elez

DC 31/07/2015

péche de mise en
contact Bonne-
Chére, Loc’h, Elez

Lacher de poissons
infestés Elez

DC 31/07/2016

i o e . o DC n°7
E')ZE': Egllfl_t‘teesc::;z réintro mulettes réintro mulettes réintro mulettes réintro mulettes
péche de mise en péche de mise en péche de mise en péche de mise en péche de mise en
A ’ contact Airou, contact Airou, contact Airou, contact Airou, contact Airou,
ache de mise en tact Ai tact Ai tact Ai tact Ai tact Ai
C2.2 Ré-intro BN pcontact Airou Rouvre, Sarthon Rouvre, Sarthon Rouvre, Sarthon Rouvre, Sarthon Rouvre, Sarthon
. ,
Rouvre, Sarthon DC 31/07/2012 DC 31/07/2013 DC 31/07/2014 DC 31/07/2015 DC 31/07/2016
réintro mulettes réintro mulettes réintro mulettes réintro mulettes réintro mulettes
Py .y IBGN résultats IBGN -
C3.1 Contrdles qualité Bzh pesticides transmis IBGN pesticides
n "y IBGN résultats IBGN ;i
C3.2 Controdles qualité BN pesticides transmis IBGN pesticides
Gravidité : récolte Gravidité
mulettes Loch’, Elez, P . gravidité
Bonne Chére Gravidité : récolte
C4.1 Suivi mulettes Bzh mulettes Loch", Elez, Rappprt d’inventaire Pour le 31/12/2014 gravidité gravidité liveo
Pour le 31/12/2011 Bonne Chére ;'(';7(')27;;1"; rapport d'inventaire
rapport d’inventaire
Suivi de gravidité
effectué (sauf Suivi de gravidité Gravidité
Sarthon) : pas de effectué : pas de gravidité
p " A s
C4.2 Suivi mulettes BN recoltep&ztltaet;on pas reczl;enfs:':tetz,spas Rapport d'inventaire .\ 31/12/2014 gravidité gravidité inI::rr?\éz?:izé)
gravides sur le ;";‘7")27;‘;;; rapport d'inventaire
Pourle 31/12/2011 Sarthon)
rapport d’inventaire
Recherche suivi Bzh + BN
C5.1 Suivi poissons Bzh + BN suivi Bzh + BN lochidies Airou a coupler avec étude suivi Bzh + BN
9 JG si possible
C5.2 Suivi poissons Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez suivi Elez




D. Actions de sensibilisation & communication

Action 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Livrables / DC
. pour le 31/12/2010 -
D1 Charte graphique « charte » liv. n°10
D2.1 Sensibilisation GP Bzh 3 animations 2 animations 10 animations 10 animations 10 animations 30 anlm;(t;:;s avant
pourle 31/12/2012 60 animations avant
D2.2 Sensibilisation GP BN rapport (intégré au pour Ier:;F{OI:/2013 pour Ier:;.plolrtZ/2014 pour Ier:;F{O!:/ZOIS 2015
rapport global CPIE) livn°11
DC 31/04/2012
FIRETT) DC 31/04/2011 rencontres DC 31/04/2013 DC 31/04/2014 DC 31/04/2015
D3.1 Sensibilis. acteurs Bzh rencontres rencontres rencontres rencontres
Visite station ?
DC 31/04/2012 DC n°8
tres Rouvre
- DC 31/04/2011 rencon * | DC31/04/2013 DC 31/04/2014 DC 31/04/2015
D3.2 Sensibilis. acteurs BN rencontres Airou, Sarthon rencontres rencontres rencontres
Formation agri ?
pour le 28/02/2011
D4 Espace Internet mise en ligne contenu contenu contenu contenu contenu liv. n°12
affiner le contenu
our le 31/01/2013 1L liv.
pour le 31/01/2011 | Pourle 3}/01/2012 p e n°13/15/16/18
1% L1 U LI: liv n°13

D5.1 Outils de comm (BV)

pour le 30/04/2011
outil de comm GP
(=1°° L)

pour le 31/03/2012
panneaux site

pour le 30/06/2013
HV

PAB mulette

pour le 31/01/2014
4° LI

pour le 31/01/2015
5¢ LI

pour le 31/01/2016
6° LI

loisirs : liv. n°17

pano : liv. n°14
HV : liv n°19

PAB ? : liv n°20

D5.2 Outils de comm (CPIE)

pour le 31/03/2012
panneaux site
pour le 30/11/2012
expo 6 pano

Expo pour le
30/06/2013

expo : liv n°21

D6 Film (+ reportage photo)

DC 30/04/2011
déb tournage

pour le 31/05/2011
1¢ mini-film
suivi / diffusion

pour le 31/05/2012
2¢ mini-film
suivi / diffusion

pour le 31/05/2013
3¢ mini-film
suivi / diffusion

pour le 31/05/2014
film de 20 min
suivi / diffusion

liv. n°22

DC n°9

D7.1 Echanges internat. (BV)

pourle 31/12/2010
visites et présentat®

pourle 31/12/2011
visites et présentat®

pourle 31/12/2012
visites et présentat®

pour le 31/12/2013
visites et présentat®

pour le 31/12/2014
visites et présentat®

pour le 31/12/2015
visites et présentat®

pour le 31/08/2016
visites et présentat®

D7.2 Ech. internat. (Fédé)

pour le 31/12/2010
visites et présentat®

pourle 31/12/2011
visites et présentat®

pourle 31/12/2012
visites et présentat®

pourle 31/12/2013
visites et présentat®

pourle 31/12/2014
visites et présentat®

pourle 31/12/2015
visites et présentat®

pour le 31/08/2016
visites et présentat®

liv n°23

D8 Séminaires et actes

DC 30/05/2014
séminaire

pour le 31/05/2015
actes (PAB)

liv. n°24

DC n°10

D9 Rapport simplifié

pour le 31/12/2015
layman’s report

liv. n°25




E. Actions de coordination et de suivi du projet

Action

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Livrables / DC

E1l. Coordination BV

pour le 30/09/2010
conventions

pour le 31/05/2011
rapport initial

pour le 30/10/2012
rapport mi-parcours

pour le 30/06/2013
rapport d’avancement

pour le 30/06/2014
rapport d’avancement

pour le 30/06/2015
rapport d’avancement

pour le 31/08/2016
rapport final

conv. : liv n°27

rapports d’activité

E2. Suivi du projet

comité de suivi le
15/11/2010

comité de direction le
22/09/2010

pour le 31/01/2011
réglements int Ct
DC 15/01/2011

Ct direction
DC 15/03/2011
Ct suivi
DC 15/06/2011
premier Ct scientif

1 comité de suivi
+ 2 comités de
direction
+ 1 sollicitation comité
scientifique

1 comité de suivi
+ 2 comités de
direction
+ comité scientifique

1 comité de suivi
+ 2 comités de
direction

1 comité de suivi
+ 2 comités de
direction

1 comité de suivi
+ 2 comités de
direction
+ comité scientifique

Pour le 31/08/2016
recueil d’exp.

Régl : liv n°26
Recueil : liv n°28

Ct direct : DC n°12
Ct suivi : DCn°11
Ct sci : DC n°13

E3. Mise en réseau

diffusion des infos sur réseaux

lien avec les autres projets

E4.1 Accompagnement Bzh

suivi et accompagnement des mesures de restauration des cours d’eau

E4.2 Accompagnement BN

suivi et accompagnement des mesures de restauration des cours d’eau

E5. Coordination CPIE

pour le 31/12/2010
rapport Parc
rapport SIAES

pour le 31/01/2011
rapport CPIE (T/€)

13/05/2011 rap €
30/09/2011 rap €

pour le 31/12/2011
rapport Parc
rapport SIAES

pourle 31/01/2012
rapport CPIE (T/€)

31/05/2012rap €
30/09/2012rap €

pourle 31/12/2012
rapport Parc
rapport SIAES

pourle 31/01/2013
rapport CPIE (T/€)

31/05/2013 rap €
30/09/2013 rap €

pour le 31/12/2013
rapport Parc
rapport SIAES

pourle 31/01/2014
rapport CPIE (T/€)

31/05/2014 rap €
30/09/2014 rap €

pourle 31/12/2014
rapport Parc
rapport SIAES

pour le 31/01/2015
rapport CPIE (T/€)

31/05/2015 rap €
30/09/2015 rap €

pourle 31/12/2015
rapport Parc
rapport SIAES

pourle 31/01/2016
rapport CPIE

31/05/2016 rap €
31/08/2016 rap €

liv n°29

E6. Coordination Fédé

pour le 31/01/2011
rapport FD29 (T/€)

13/05/2011rap €
30/09/2011 rap €

pour le 31/01/2012
rapport FD29 (T/€)

31/05/2012rap €
30/09/2012rap €

pour le 31/01/2013
rapport FD29 (T/€)

31/05/2013 rap €
30/09/2013 rap €

pour le 31/01/2014
rapport FD29 (T/€)

31/05/2014 rap €
30/09/2014 rap €

pour le 31/01/2015
rapport FD29 (T/€)

31/05/2015 rap €
30/09/2015 rap €

pour le 31/01/2016
rapport FD29 (T/€)

31/05/2016 rap €
31/08/2016 rap €

liv n°30

E7. Rapport aprés-LIFE

pour le 31/08/2016
rapport

liv. n°31




