




































Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTSLe Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

FEVRIER 2012 MAI 2012 JANVIER 2012 MARS 2012

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)
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Plate forme

LOT N°1 : Terrassement

Plate forme

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Réseaux sous-dallage

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Réseaux sous-dallage

Dallage

Piquage + alim (à caler)

Etanchéïté bassin

Assainissement+réseaux

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

Ossature-Charpente

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

Ossature-Charpente

Bardage-isolationBardage-isolation

CouvertureCouverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

Pose de l'ensemble de menuiseries 

extérieuresextérieures

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

Pose des portes

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Cloison

Faux-plafondsFaux-plafonds

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

Réseaux sous dallage

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

Réseaux sous dallage

Réseaux de gainesRéseaux de gaines

Reseaux PLB

Pose de équipements

Essais

Réseaux sous dallage

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Réseaux sous dallage

Chemin de câblesChemin de câbles

TDTD

AlimentationsAlimentations

Luminaires appareillages

Groupe électrogène

Essais

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’airLOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air
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08/02/2012

15/02/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°7

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération 

départementale de Pêche 

du Finistère        

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT 

LES ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°7
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

X

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Intervenants Coordonnées

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X

LOT N°1 : Terrassement

X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X X

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X X

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X

OK

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenu d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

OK

RAPPEL

Transmettre rapidement aux entreprises retenues la liste des travaux réalisés par vos soins

En attente de validation raccordement ERDF, pour le positionnement du coffret tarif jaune, et implantation des réseaux

Afficher la liste des entreprises intervenantes à proximité du chantier

Transmettre à la Carhaisienne le N° et la date du permis de construire, pour affichage réglementaire

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

REMARQUES TCE

la Carhaisienne mettra un bungalow vestiaires

Représentant du Maître d'Ouvrage

SPS

Emettre avis sur le dernier devis électricité de techni ouest

Bureau de contrôle

Intervention semaine 14

Le coffret tarif jaune sera positionné dans le bâtiment, TECHNIOUEST transmettra un plan pour validation

ERDF



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°7

RAPPEL

OK

Réseaux et dallage a partir de la semaine 8 (1 semaine)

Réseaux extérieurs semaine 9 à l'avancement

RAPPEL

Ossature semaines 4 à 6 80%

Charpente 80%

Bardage à l'avancement

Couverture semaine 7 Convenu par téléphone le 25/01

Menuiseries extérieures:  semaines 7 et 8

Le bardage de la façade arrière devra être réalisé à l’avancement des remblaiements périphériques

LOT N°1 : Terrassement

Réaliser les essais de portance

Transmettre au CT, les notes de calculs, dispositions prévues pour assurer l'étanchéïté du bassin, Avis N° 16 et 20

du chrono N°9 du 16/01/12

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Moins-value panneau de chantier

Prévoir dallage surfacé

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Donner rapidement les plans de réservation des portes à La Carhaisienne

Fo+Pose de siphons de sol PVC comme vu en réunion

Sécuriser le bassin de quarantaine avant intervention de RUNGOAT

Fournir vos carnets de matériel pour la semaine 2 RAPPEL

Proposer un nouveau plan d'aménagement incluant un local technique comptage et TGBT+inverseur

Téléphone: Rocade 2x4 paires entre le bureau actuel et le futur local technique

à faire valider par le MO, APAVE et CHF

Fournir les plans de réservation sous dallage comme convenu ce jour (08/02)

Voir avec ERDF pour implantation du coffret Tarif Jaune, et proposer un plan de principe

Reformuler une offre définitive faisant apparaitre les prestations retenues par le MO

Alim EF en aval du robinet d'arrêt du bureau actuel, PE à la charge de la Carhaisienne

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 15 FEVRIER A 14H00 SUR SITE
CF INTERVENANTS CONVOQUES

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie
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15/02/2012

22/02/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Architecte-Economiste

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°8

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X



Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°8
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

X

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X

OK

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenu d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

RAPPEL

RAPPEL

Transmettre à la Carhaisienne le N° et la date du permis de construire, pour affichage réglementaire

Valider rapidement les plans émis par TECHNI-OUEST.

Emettre avis pour validation de la dernière offre de TECHNI-OUEST, afin que l'entreprise approvisionne le matériel (délais…)

Intervention semaine 14

Le coffret tarif jaune sera positionné dans le bâtiment, TECHNIOUEST transmettra un plan pour validation

SPS

ERDF

Emettre avis sur le dernier devis électricité de techni ouest

Bureau de contrôle

Représentant du Maître d'Ouvrage

En attente de validation raccordement ERDF, pour le positionnement du coffret tarif jaune, et implantation des réseaux

Afficher la liste des entreprises intervenantes à proximité du chantier

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

REMARQUES TCE

la Carhaisienne mettra un bungalow vestiaires



Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°8

RAPPEL

RAPPEL

Réseaux et dallage a partir de la semaine 8 (1 semaine)

Réseaux extérieurs semaine 9 à l'avancement

RAPPEL

Ossature semaines 4 à 6 100%

Charpente 95%

Bardage à l'avancement

Tenir compte de la moins-value du bassin de quarantaine

Menuiseries extérieures:  semaines 7 et 8 RETARD

Retard de livraison de la couverture dû au fabricant-pose semaine 9.

Coulage le 01/03/12

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Donner rapidement les plans de réservation des portes à La Carhaisienne

Le bardage de la façade arrière devra être réalisé à l’avancement des remblaiements périphériques

Transmettre au CT, les notes de calculs, dispositions prévues pour assurer l'étanchéité du bassin, Avis N° 16 et 20

du chrono N°9 du 16/01/12

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Moins-value panneau de chantier

Prévoir dallage surfacé

Fo+Pose de siphons de sol PVC comme vu en réunion

LOT N°1 : Terrassement

Réaliser les essais de portance

Retard de livraison de la couverture dû au fabricant-pose semaine 9.

RAPPEL

Transmetre les plans d'implantation du TJ et réseau à ERDF pour validation

OK

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Plans des tableau fournis le 15/02/12

Intervention CVC semaine 9, à l'avancement des autres corps d'états

Proposer un nouveau plan d'aménagement incluant un local technique comptage et TGBT+inverseur

à faire valider par le MO, APAVE et CHF

Téléphone: Rocade 2x4 paires entre le bureau actuel et le futur local technique

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 22 FEVRIER A 14H00 SUR SITE

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

Fournir les plans de réservation sous dallage comme convenu ce jour, plans cotés pour LA CARHAISIENNE

Voir avec ERDF pour implantation du coffret Tarif Jaune, et proposer un plan de principe

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts
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Plate forme

Réseaux sous-dallage

Dallage

Piquage + alim 

Etanchéïté bassin

Assainissement+réseaux

Ossature-Charpente

Bardage-isolation

Couverture

Pose de l'ensemble de menuiseries 

extérieures

Pose des portes

Cloison

Faux-plafonds

Réseaux sous dallage

Réseaux de gaines

Reseaux PLB

Pose de équipements

Essais

Réseaux sous dallage

Chemin de câbles

TD

Alimentations

Luminaires appareillages

Groupe électrogène

Essais

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

SEMAINE 16 SEMAINE 17 SEMAINE 18 SEMAINE 19

LOT N°1 : Terrassement

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

SEMAINE 10 SEMAINE 11 SEMAINE 12 SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8 SEMAINE 9

Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

 JANVIER 2012 MARS 2012 AVRIL 2012



9

23/02/2012

29/02/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Architecte-Economiste

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT 

LES ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération 

départementale de Pêche 

du Finistère        

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°9

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°9
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

X

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X

OK

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenu d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

RAPPEL

OK

ERDF

Intervention semaine 14

Valider les solutions proposées par TECHNI OUEST

Bureau de contrôle

SPS

Valider rapidement les plans émis par TECHNI-OUEST.

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Représentant du Maître d'Ouvrage

En attente de validation raccordement ERDF, pour le positionnement du coffret tarif jaune, et implantation des réseaux

Afficher la liste des entreprises intervenantes à proximité du chantier

Transmettre à la Carhaisienne le N° et la date du permis de construire, pour affichage réglementaire

Emettre avis pour validation de la dernière offre de TECHNI-OUEST, afin que l'entreprise approvisionne le matériel (délais…)

REMARQUES TCE

la Carhaisienne mettra un bungalow vestiaires



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°9

RAPPEL

RAPPEL

Réseaux sous dallage a partir du vendredi 24 au mercredi 29

RAPPEL

Ossature semaines 4 à 6 100%

Charpente 100%

Bardage à l'avancement 60%

Couverture 100%

Coulage le 01/03/12

Donner rapidement les plans de réservation des portes à La Carhaisienne

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Moins-value panneau de chantier

Prévoir dallage surfacé

Fo+Pose de siphons de sol PVC comme vu en réunion

Transmettre au CT, les notes de calculs, dispositions prévues pour assurer l'étanchéité du bassin, Avis N° 16 et 20

du chrono N°9 du 16/01/12

Réaliser les essais de portance

Découverte conduite  Ø 300, remblais au nord du bâtiment, + réseaux extérieur à partir de mardi 28/02 

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LOT N°1 : Terrassement

Tenir compte de la moins-value du bassin de quarantaine

Menuiseries extérieures:  semaine 10

OK

Transmetre les plans d'implantation du TJ et réseau à ERDF pour validation RAPPEL

Pose de l'isolant à partir  du 05/03

Goutières et descentes EP à l'avancement

Chiffrer le local TGBT en carreaux platre de 10, suivant le plan diffusé par TECHNI OUEST

Diffuser les plan d'EXE rapidement pour validation

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 29 FEVRIER A 14H00 SUR SITE
CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Fournir les plans de réservation sous dallage comme convenu ce jour, plans cotés pour LA CARHAISIENNE

Voir avec ERDF pour implantation du coffret Tarif Jaune, et proposer un plan de principe

Plans des tableaux fournis le 15/02/12

Intervention CVC + ELEC semaine 9, à l'avancement des autres corps d'états

Le bardage de la façade arrière devra être réalisé à l’avancement des remblaiements périphériques (Le Vourch)

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air
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29/02/2012

07/03/2012 à 10h30

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°10

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X X

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X
Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°10
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

REMARQUES TCE

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

RAPPEL

OK

OK

Représentant du Maître d'Ouvrage

Alimentation du bâtiment validée par ERDF le 28/02/2012, coffret de coupure sera positionné derrière  le bureau actuel

Transmettre à la Carhaisienne le N° et la date du permis de construire, pour affichage réglementaire

Valider les solutions proposées par TECHNI OUEST

Bureau de contrôle

SPS

Valider rapidement les plans émis par TECHNI-OUEST.

Pose du lambris périphérique à partir de lasemaine prochaine, à l'avancement de la pose de l'isolation (RUNGOAT)

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Planifier intervention de la Carhaisienne (sous-traitant) pour le piquage-08/03 à confirmer

Tester alimentation des bassins extérieurs par votre seconde source, avant intervention sur alimentation depus le basin de rétention

Devis Techni-Ouest signés ce jour (CVC+ELEC)

ERDF

Intervention semaine 14



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°10

RAPPEL

Panneau de chantier

Constat d'huissier

Siphons inox

Sol bi-composant

Réseaux

RAPPEL

Réseaux sous dallage a partir du vendredi 24 au mercredi 29 OK

RAPPEL

LOT N°1 : Terrassement

Planifier avec Pierrick DURY, l'intervention pour piquage sur l'alimentation du filtre à tambour (08/03 à confirmer)

Réseaux extérieurs+fosse à réaliser impérativement semaines 10 & 11

Coulage le 01/03/12+surfaçage

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

Présenter moins-values/plus-values:

Réaliser l'étancheïté du bassin de quarantaine + pré-dalle supérieure

Réaliser le bassin du filtre à tambour fin de semaine 10

Proposer également en MV, 1 fosse septique moins volumineuse en fonction des besoins, soient 1 douche, et 1 bloc sanitaires

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Présenter moins-values/plus-values:

Transmettre au CT, les notes de calculs, dispositions prévues pour assurer l'étanchéité du bassin, Avis N° 16 et 20

du chrono N°9 du 16/01/12

Réaliser les essais de portance

Découverte conduite  Ø 300, remblais au nord du bâtiment, + réseaux extérieurs à partir de mardi 28/02 

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

isolation, treillis, résa siphons en cours

Appentis

Caillebotis bassin de quarantaine

Peinture+nettoyage de fin de chantier

Bardage à l'avancement 80%

Couverture 100%

EN COURS

Menuiseries extérieures:  semaine 10

Pose des cloisons et du FP à l'avancement en coordination avec le MO réalisant le lambris PVC périphérique

Le bardage de la façade arrière devra être réalisé à l’avancement des remblaiements périphériques (Le Vourch)

Pose de l'isolant à partir  du 05/03

Goutières et descentes EP à l'avancement

Présenter moins-values/plus-values:

Local TGBT/EDF CF1h + porte 93x204 CF1/2h+ferme porte



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°10

Alimentation du bâtiment

Attentes diverses

Transmettre les plans d'implantation du TJ et réseau à ERDF pour validation OK

OK

OK

PROCHAINE REUNION EXEPTIONNELLEMENT LE MERCREDI 07 MARS A 10H30 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Voir avec ERDF pour implantation du coffret Tarif Jaune, et proposer un plan de principe

Intervention CVC + ELEC semaine 9, à l'avancement des autres corps d'états

Diffuser les plan d'EXE rapidement pour validation

Commande d'urgence le GE

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

Présenter moins-values/plus-values:

Transmettre plan dwg du local TGBT/EDF à RUNGOAT
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07/03/2012

14/03/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°11

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°11
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

X

REMARQUES TCE

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

RAPPEL

OK

OK

Pose du doublage périphérique à partir de lasemaine prochaine, à l'avancement de la pose de l'isolation (RUNGOAT)

Intervention semaine 14

Valider les solutions proposées par TECHNI OUEST

SPS

ERDF

Tester alimentation des bassins extérieurs par votre seconde source, avant intervention sur alimentation depus le basin de rétention

Planifier intervention de la Carhaisienne (sous-traitant) pour le piquage-19/03 à confirmer

Voir pour l'encombrement et le poids de la bâche tampon

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Bureau de contrôle

Alimentation du bâtiment validée par ERDF le 28/02/2012, coffret de coupure sera positionné derrière  le bureau actuel

Transmettre à la Carhaisienne le N° et la date du permis de construire, pour affichage réglementaire

Valider rapidement les plans émis par TECHNI-OUEST.

Devis Techni-Ouest signés ce jour (CVC+ELEC)

Représentant du Maître d'Ouvrage



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°11

RAPPEL

Panneau de chantier

Constat d'huissier

Siphons inox

Sol bi-composant

Réseaux

RAPPEL

Réseaux sous dallage a partir du vendredi 24 au mercredi 29 OK

OK

OK

Présenter moins-values/plus-values:

Réseaux extérieurs+fosse à réaliser impérativement semaines 10 & 11

Planifier avec Pierrick DURY, l'intervention pour piquage sur l'alimentation du filtre à tambour (08/03 à confirmer)

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

du chrono N°9 du 16/01/12

isolation, treillis, résa siphons en cours

Coulage le 01/03/12+surfaçage

Réaliser le bassin du filtre à tambour fin de semaine 11

Réaliser l'étancheïté du bassin de quarantaine + pré-dalle supérieure semaine 11

Découverte conduite  Ø 300, remblais au nord du bâtiment, + réseaux extérieurs à partir de mardi 28/02 

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Présenter moins-values/plus-values:

Proposer également en MV, 1 fosse septique moins volumineuse en fonction des besoins, soient 1 douche, et 1 bloc sanitaires

Transmettre au CT, les notes de calculs, dispositions prévues pour assurer l'étanchéité du bassin, Avis N° 16 et 20

LOT N°1 : Terrassement

Réaliser les essais de portance

Appentis ok

Caillebotis bassin de quarantaine

Peinture+nettoyage de fin de chantier

Bardage à l'avancement 80%

Couverture 100%

EN COURS

Menuiseries extérieures:  semaine 11

EN COURS

Pose des cloisons et du FP à l'avancement en coordination avec le MO réalisant le lambris PVC périphérique

Présenter moins-values/plus-values:

Local TGBT/EDF CF1h + porte 93x204 CF1/2h+ferme porte

Le bardage de la façade arrière devra être réalisé à l’avancement des remblaiements périphériques (Le Vourch)

Pose de l'isolant à partir  du 05/03

Goutières et descentes EP à l'avancement 100%



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°11

Alimentation du bâtiment

Attentes diverses

Transmettre les plans d'implantation du TJ et réseau à ERDF pour validation OK

OK

OK

RENFORCER L'ECLAIRAGE DU CHANTIER

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 14 MARS A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Voir avec ERDF pour implantation du coffret Tarif Jaune, et proposer un plan de principe

Intervention CVC + ELEC semaine 9, à l'avancement des autres corps d'états

Transmettre plan dwg du local TGBT/EDF à RUNGOAT

Diffuser les plan d'EXE rapidement pour validation

Commande d'urgence le GE

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

Présenter moins-values/plus-values:
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14/03/2012

21/03/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°12

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°12
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

X

REMARQUES TCE

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

RAPPEL

OK

OK

ERDF

Intervention semaine 14

Valider les solutions proposées par TECHNI OUEST

Bureau de contrôle

SPS

Tester alimentation des bassins extérieurs par votre seconde source, avant intervention sur alimentation depus le basin de rétention

Planifier intervention de la Carhaisienne (sous-traitant) pour le piquage-19/03 à confirmer

Pose du doublage périphérique à partir de lasemaine prochaine, à l'avancement de la pose de l'isolation (RUNGOAT)

Voir pour l'encombrement et le poids de la bâche tampon

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Alimentation du bâtiment validée par ERDF le 28/02/2012, coffret de coupure sera positionné derrière  le bureau actuel

Transmettre à la Carhaisienne le N° et la date du permis de construire, pour affichage réglementaire

Valider rapidement les plans émis par TECHNI-OUEST.

Devis Techni-Ouest signés ce jour (CVC+ELEC)

Représentant du Maître d'Ouvrage



Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°12

OK

OK

Panneau de chantier

Constat d'huissier

Siphons inox

Sol bi-composant

Réseaux

OK

RAPPEL

Réseaux sous dallage a partir du vendredi 24 au mercredi 29 OK

OK

OK

Votre intervention commence le lundi 19-03 Réseaux extérieurs, piquage dés réception du Té+ assainissement.

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

Transmettre au CT, les notes de calculs, dispositions prévues pour assurer l'étanchéité du bassin, Avis N° 16 et 20

du chrono N°9 du 16/01/12

isolation, treillis, résa siphons en cours

Coulage le 01/03/12+surfaçage

Réaliser le bassin du filtre à tambour fin de semaine 12

Réaliser l'étancheïté du bassin de quarantaine + pré-dalle supérieure semaine 12

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Présenter moins-values/plus-values:

Proposer également en MV, 1 fosse septique moins volumineuse en fonction des besoins, soient 1 douche, et 1 bloc sanitaires

LOT N°1 : Terrassement

Réaliser les essais de portance

Appentis ok

Caillebotis bassin de quarantaine

Peinture+nettoyage de fin de chantier

Bardage à l'avancement 80%

Couverture 100%

EN COURS

Menuiseries extérieures:  semaine 11 EN COURS

EN COURS

Pose des cloisons et du FP à partir du 19-03

Devis support bâche tampon validé

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Présenter moins-values/plus-values:

Local TGBT/EDF CF1h + porte 93x204 CF1/2h+ferme porte

Le bardage de la façade arrière devra être réalisé à l’avancement des remblaiements périphériques (Le Vourch)

Pose de l'isolant à partir  du 05/03

Goutières et descentes EP à l'avancement 100%

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures



Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°12

Passage des câbles 90%

Attentes EC-EF 100%

Raccordement AEP+Prise de terre à réaliser à l'avancement de LE VOURCH

OK

OK

Arrivée du GE 16-04

RENFORCER L'ECLAIRAGE DU CHANTIER

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 21 MARS A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Diffuser les plan d'EXE rapidement pour validation

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air



Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).Construction d’un bâtiment de production de moule perlière (MULETTE).

Le Favot – 29190 BRASPARTSLe Favot – 29190 BRASPARTS

IND C 14/03/12

Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)IND C 14/03/12 LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

FEVRIER 2012 MAI 2012 JANVIER 2012 MARS 2012 AVRIL 2012FEVRIER 2012 MAI 2012

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

 JANVIER 2012 MARS 2012 AVRIL 2012

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8 SEMAINE 9 SEMAINE 10 SEMAINE 11 SEMAINE 12 SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15 SEMAINE 16 SEMAINE 17 SEMAINE 18 SEMAINE 19SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8 SEMAINE 9 SEMAINE 10 SEMAINE 11 SEMAINE 12 SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15 SEMAINE 16 SEMAINE 17 SEMAINE 18 SEMAINE 19

LOT N°1 : TerrassementLOT N°1 : Terrassement

Plate formePlate forme

Assainissement+réseauxAssainissement+réseauxAssainissement+réseaux

Piquage + alim Piquage + alim 

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.DLOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Réseaux sous-dallageRéseaux sous-dallage

DallageDallage

Etanchéïté bassin+Bassin agglo+Dalle Etanchéïté bassin+Bassin agglo+Dalle 

GEGEGE

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – CouvertureLOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

Ossature-CharpenteOssature-Charpente

Bardage-isolationBardage-isolation

CouvertureCouvertureCouverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – SerrurerieLOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

Pose de l'ensemble de menuiseries Pose de l'ensemble de menuiseries 

extérieuresextérieures

LOT N°5: Menuiseries IntérieuresLOT N°5: Menuiseries Intérieures

Pose des portesPose des portes

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Cloison

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

CloisonCloison

Faux-plafondsFaux-plafonds

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – PlomberieLOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

Réseaux sous dallageRéseaux sous dallage

Réseaux de gainesRéseaux de gainesRéseaux de gaines

Reseaux PLBReseaux PLB

Pose de équipementsPose de équipements

EssaisEssais

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Réseaux sous dallage

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Réseaux sous dallageRéseaux sous dallage

Chemin de câblesChemin de câbles

TDTD

AlimentationsAlimentations

Luminaires appareillagesLuminaires appareillages

Groupe électrogèneGroupe électrogène

EssaisEssais

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’airLOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’airLOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air
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21/03/2012

28/03/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°13

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°13
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

X

REMARQUES TCE

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 15

EN COURS

ERDF

Intervention semaine 14

Bureau de contrôle

SPS

Pose des équipements traitement de l'eau 

Planifier intervention de la Carhaisienne (sous-traitant) pour le piquage-19/03 à confirmer

Voir pour l'encombrement et le poids de la bâche tampon

tracé du bassin de filtration réalisé ce jour avec la Carhaisienne

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Représentant du Maître d'Ouvrage

Emettre avis et/ou valider le plan du support du bassin de rétention-délais de fabrication 2 semaines



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°13

Bardage à l'avancement 80%

Couverture 100%

Menuiseries extérieures 95%

EN COURS

Votre intervention commence le lundi 19-03 Réseaux extérieurs, piquage dés réception du Té+ assainissement.

Dégager les gravas devant l'entrée nord-ouest, afin que le MO, puisse rentrer ses bassins

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Poser les blocs portes intérieur dés réception+cloisons

Fin d'intervention le 30/03 au plus tard

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

Réaliser le bassin du filtre à tambour fin de semaine 12-Hauteur 60+10, à confirmer par le MO, avant réalisation

Réaliser l'étancheïté du bassin de quarantaine + pré-dalle supérieure semaine 12

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LOT N°1 : Terrassement

Diffuser vos plans de calepinage des luminaires à RUNGOAT

Attentes EC-EF 100%

Raccordement AEP (sous-comptage, filtre)+Prise de terre à réaliser à l'avancement de LE VOURCH

Prévoir le consuel pour la semaine  15

Pose des luminaires et TD à l'avancement du faux-plafond

OK

Arrivée du GE 16-04

RENFORCER L'ECLAIRAGE DU CHANTIER

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 28 MARS A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Pose et raccordement CTA-Semaine 14

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts
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28/03/2012

04/04/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°14

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X
Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet,fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave,com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°14
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°10: Equipement de traitement de l’eau et de l’air

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

REMARQUES TCE

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 16

EN COURS

ok

Pose des équipements traitement de l'eau 

Planifier intervention de la Carhaisienne (sous-traitant) pour le piquage-19/03 à confirmer

Voir pour l'encombrement et le poids de la bâche tampon

tracé du bassin de filtration réalisé ce jour avec la Carhaisienne

Représentant du Maître d'Ouvrage

SPS

ERDF

Intervention semaine 14

Emettre avis et/ou valider le plan du support du bassin de rétention-délais de fabrication 2 semaines

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Bureau de contrôle



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°14

Piquage+bride 100%

OK

EN COURS

Etanchéité soubassements OK

Bardage à l'avancement de LE VOURCH 90%

Couverture 100%

Menuiseries extérieures 95%

90%

EN COURS

Cloisons menuiseries plinthes

Faux-plafond semaine 14-(1 semaine)

Réaliser le bassin du filtre à tambour

Réaliser l'étancheïté du bassin de quarantaine + dalle portée-fin le 02/04

LOT N°1 : Terrassement

Réseaux EP et remblai en cours

Fosse et puit a réaliser à partir du mercredi 4/04

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Le support de la bâche tampon sera à implanter dans le local rangement, les dimensions validées par le MO

La cloison entre l'insemination et la salle d'algues est à décaler de 1ml dans la salle d'algues

Dalle GE semaine 15

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Diffuser vos plans de calepinage des luminaires à RUNGOAT

Attentes EC-EF 100%

Raccordement AEP (sous-comptage, filtre)+Prise de terre à réaliser à l'avancement de LE VOURCH 100%

Prévoir le consuel pour la semaine  15

Pose des luminaires et TD à l'avancement du faux-plafond

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Pose et raccordement CTA-Semaine 14

Arrivée du GE 16-04

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 4 AVRIL A 14H00 SUR SITE

La cloison entre l'insemination et la salle d'algues est à décaler de 1ml dans la salle d'algues

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie



15

04/04/2012

18/04/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°15

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet.fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave.com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°15
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

X

REMARQUES TCE

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X X

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

PENSEZ DES A PRESENT A VOS DOE

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 16

EN COURS

Compléter et finaliser le bilan financier suivant le tableau transmis par EFI le 30/03 

SPS

ERDF

Panneau de comptage posé-raccordement réalisé

Prendre contact avec EDF afin d'obtenir l'alimentation du bâtiment, dés obtention du Consuel

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Bureau de contrôle

Pose des équipements traitement de l'eau 

Représentant du Maître d'Ouvrage



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°15

Piquage+bride 100%

Réservation de la fosse  délimitée ce jour par rubalise

EN COURS

Bassin de quarantaine protégé et délimité ce jour par rubalise

URGENT

Bardage 100%

Couverture 100%

Menuiseries extérieures 100%

95%

0%

solution pérenne pour étancher le bassin-semaine 15

Mettre une équipe rapidement, pour l'ensemble des locaux

Interroger votre bureau d'études, afin de trouver une solution pour maintenir la fosse en son emplacement

Cloisons menuiseries plinthes

Faux-plafond semaine 14-(1 semaine)

Apporter des précisions rapidement quant au chrono 22 du 03/04 au bureau de contrôle, mettre également en copie, EFI + MO 

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

L'étanchéité du bassin contenant le filtre à tambour, n'est pas terminée-Délai Mardi 10/04,

Bassin de quarantaine: dalle réalisée, mais on observe encore des infiltrations d'eau, faire appel à SICA, afin de trouver une

Dalle GE semaine 15-à voir en fonction des conclusion pour la mise en œuvre de la fosse

LOT N°1 : Terrassement

Réseaux EP-drainage et remblai en cours

La Carhaisienne interroge son bureau d'études, afin de trouver une solution pour maintenir la fosse en son emplacement

elle sera à reposer suivant le préconisation du BE

0%

Diffuser vos plans de calepinage des luminaires à RUNGOAT RAPPEL

Apparaillage-tableaux 70%

45%

OK

Prévoir le consuel pour la semaine  15

Pose des luminaires et TD à l'avancement du faux-plafond

PROCHAINE REUNION et  OPR LE MERCREDI 18 AVRIL A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Mettre une équipe rapidement, pour l'ensemble des locaux

excepté dans les locaux rangement et insémination où le MO doit prévoir et positionner ses équipements

TGBT

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Pose et raccordement CTA-Semaine 14

Arrivée du GE 16-04

Faux-plafond semaine 14-(1 semaine)

Prévoir la pose du support de la bâche tampon dans le local rangement-semaine 15
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18/04/2012

25/04/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°16

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet.fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave.com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°16
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

X X

REMARQUES TCE

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

PENSEZ DES A PRESENT A VOS DOE

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 16

EN COURS

ERDF

Panneau de comptage posé-raccordement réalisé

Bureau de contrôle

Prévoir visite et rapport final semaine 18

SPS

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pose des équipements traitement de l'eau 

Compléter et finaliser le bilan financier suivant le tableau transmis par EFI le 30/03 

Prendre contact avec EDF afin d'obtenir l'alimentation du bâtiment, dés obtention du Consuel

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°16

EN COURS

Décoffrage dalle bassin de quarantaine-jeudi 19/04

Bardage 100%

Couverture 100%

Menuiseries extérieures 100%

95%

40%

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Cloisons menuiseries plinthes

Faux-plafond semaine 14-(1 semaine) Mettre une équipe rapidement, pour l'ensemble des locaux

excepté dans les locaux rangement et insémination où le MO doit prévoir et positionner ses équipements

Réaliser l'étanchéité au niveau des sorties de toiture fournies par Techni-ouest

Prévoir la pose du support de la bâche tampon dans le local rangement-semaine 17

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Bassin de quarantaine: dalle réalisée, mais on observe encore des infiltrations d'eau, faire appel à SICA, afin de trouver une

solution pérenne pour étancher le bassin-Vu avec SICA ce jour, intervention semaine 18 au plus tard

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17

Réaliser les remblais périphériques

Poser la fosse et le puit perdu en coordination avec la Carhaisienne

Remettre en état la route d'accès

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LOT N°1 : Terrassement

Diffuser vos plans de recollement des réseaux à ERDF

Apparaillage-tableaux 95%

100%

OK

Prévoir le consuel pour la semaine  18

Pose des luminaires et TD à l'avancement du faux-plafond et du Maître d'Ouvrage EN COURS

Pose et raccordement CTA-Semaine 14

Arrivée du GE 19-04

PROCHAINE REUNION et  OPR LE MERCREDI 25 AVRIL A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TGBT
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25/04/2012

02/05/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°17

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet.fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave.com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob:

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°17
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

X X

REMARQUES TCE

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP N. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

PENSEZ DES A PRESENT A VOS DOE

OPR A PARTIR DE LA SEMAINE 16

EN COURS

ERDF

Panneau de comptage posé-raccordement réalisé

Bureau de contrôle

Prévoir visite et rapport final semaine 18

SPS

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pose des équipements traitement de l'eau 

Compléter et finaliser le bilan financier suivant le tableau transmis par EFI le 30/03 

Prendre contact avec EDF afin d'obtenir l'alimentation du bâtiment, dés obtention du Consuel

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°17

EN COURS

Décoffrage dalle bassin de quarantaine-jeudi 19/04 OK

Bardage 100%

Couverture 100%

Menuiseries extérieures 100%

95%

60%

Dés que les conditions météo sont favorables:

Finaliser les seuil des portes

Réaliser les joints de dilatations

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Cloisons menuiseries plinthes

Faux-plafond semaine 14-(1 semaine) Mettre une équipe rapidement, pour l'ensemble des locaux

excepté dans les locaux rangement et insémination où le MO doit prévoir et positionner ses équipements

Bassin de quarantaine: dalle réalisée, mais on observe encore des infiltrations d'eau, faire appel à SICA, afin de trouver une

solution pérenne pour étancher le bassin-Vu avec SICA ce jour, intervention semaine 18 au plus tard

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

Réaliser les remblais périphériques

Poser la fosse et le puit perdu en coordination avec la Carhaisienne-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

Remettre en état la route d'accès

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LOT N°1 : Terrassement

Diffuser vos plans de recollement des réseaux à ERDF

Appareillage-tableaux 100%

100%

EN COURS

OK

Prévoir le consuel pour la semaine  18

Pose des luminaires et TD à l'avancement du faux-plafond et du Maître d'Ouvrage EN COURS

METTRE UN ECLAIRAGE PROVISOIRE DE CHANTIER, LES COMPAGNONS TRAVAILLENT L'OBSCURITE!

raccordement des équipements

Pose et raccordement CTA-Semaine 14

Arrivée du GE 19-04

PROCHAINE REUNION et  OPR LE MERCREDI 2 MAI A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Menuiseries interieures: ajuster l'ensemble des portes, poser les mécanismes, poser ferme porte local TGBT

Réaliser l'étanchéité au niveau des sorties de toiture fournies par Techni-ouest+rive faitage

Prévoir la pose du support de la bâche tampon dans le local rangement-semaine 17

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TGBT

excepté dans les locaux rangement et insémination où le MO doit prévoir et positionner ses équipements
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02/05/2012

16/05/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Jean HERVE

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°18

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet.fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave.com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob: 06 65 39 40 48

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°18
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

X X

REMARQUES TCE

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP R. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

PENSEZ DES A PRESENT A VOS DOE 2 EX papier + 3 CD

RECEPTION LE 16/05/12

90%

RAPPEL

ERDF

Panneau de comptage posé-raccordement réalisé

Veuillez être présent le 16/05/12 à 14h00

Bureau de contrôle

Prévoir visite et rapport final semaine 18

SPS

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pose des équipements traitement de l'eau 

Compléter et finaliser le bilan financier suivant le tableau transmis par EFI le 30/03 

Prendre contact avec EDF (choix de l'opérateur) afin d'obtenir l'alimentation du bâtiment, dés obtention du Consuel

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Nettoyage de fin de chantier à réaliser



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°18

RAPPEL

EN COURS

EN COURS

OK

Bardage 100%

Couverture 100%

Menuiseries extérieures 100%

95%Cloisons menuiseries plinthes

Réaliser les joints de dilatations-à partir du 14/05

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Bassin de quarantaine: dalle réalisée, mais on observe encore des infiltrations d'eau, faire appel à SICA, afin de trouver une

solution pérenne pour étancher le bassin-Vu avec SICA ce jour, intervention semaine 18 au plus tard

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

Finaliser les seuil des portes

Dés que les conditions météo sont favorables:

Réaliser les remblais périphériques

Remettre en état la route d'accès

Poser la fosse et le puit perdu en coordination avec la Carhaisienne-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

La Carhaisienne a déjà réalisé le radier! Intervenir dés le 03/05-De plus vous étiez convoqué à la réunion  de ce jour.

A priori, les conditions météo sont favorables jeudi 03/05

LOT N°1 : Terrassement

95%

95%

OK

OK

RAPPEL

Diffuser vos plans de recollement des réseaux à ERDF RAPPEL

Appareillage-tableaux 100%

100%

95% EN COURS

Prévoir le consuel - Socotec passe vendredi 4/05/12

Pose des luminaires et TD à l'avancement du faux-plafond et du Maître d'Ouvrage OK

Menuiseries interieures: ajuster l'ensemble des portes, poser les mécanismes, poser ferme porte local TGBT

PROCHAINE REUNION et OPR LE MERCREDI 16 MAI A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Finition bureau+ sorties de toiture à réaliser

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TGBT

raccordement des équipements

Cloisons menuiseries plinthes

Faux-plafond semaine 14-(1 semaine)

Réaliser l'étanchéité au niveau des sorties de toiture fournies par Techni-ouest+rive faitage

Prévoir la pose du support de la bâche tampon dans le local rangement-semaine 17
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16/05/2012

25/05/2012 à 14h00

Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 10 34 20

Fax: 02 98 10 22 08

Mob:

Mail: fedepeche29@wanadoo.fr

Tel: 09 63 53 08 91

Fax:

Mob:

Mail: pieaqua@hotmail.fr

Tel: 02 98 49 07 18

Fax: 02 98 49 95 80

Mob:

Mail: marie.capoulade@bretagne-vivante.org

Tel: 04 73 86 79 22

Fax: 04 73 86 79 22

Mob: 06 15 46 49 69

Mail: chfcannes@free.fr

Tel: 04 73 33 03 93

Fax: 04 73 97 59 01

Mob:

Architecte-Economiste

Cabinet Olivier OUVRY        Olivier OUVRY, Architecte D.P.L.G 19, Rue du Docteur 

Gubler – 63140 

CHATEL GUYON X

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Compagnie de 

l'Hydraulique et de la 

Filtration (CHF)        

Hervé COUDERT 664, Rue du Saut de la 

Saule-19110 BORT LES 

ORGUES X

Coordination LIFE La Mulette

Bretagne Vivante SEPNB Marie CAPOULADE 186 rue Anatole 

France-

29200 Brest X X

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pisciculture Pierrick DURY Le FAVOT-29190 

BRASPARTS
X X

Intervenants Coordonnées

Maître d'Ouvrage

Fédération départementale 

de Pêche du Finistère        

Pierre PERON

4, Allée Loeiz Herrieu -           

29000 QUIMPER
X X

Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°19

N° de compte rendu:

Date:

Prochaine réunion le:

Mail: ouvry.olivier@orange.fr

Tel: 09 79 72 98 14

Fax: 02 98 01 95 89

Mob: 06 44 16 30 87

Mail: olivier.herrero@efi-bet.fr

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: cyril.pele@apave.com

Tel: 02 98 42 14 44

Fax: 02 98 02 55 19

Mob:

Mail: frederic.begoc@apave.com

Tel: 02 98 76 83 60

Fax:

Mob: 06 65 39 40 48

Mail: david.meric-pons@erdf-grdf.fr

ERDF

ERDF David MERIC-PONS QUIMPER

X

SPS

APAVE Fréderic BEGOC 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

Bureau de contrôle

APAVE Cyril Pelé 37 avenue Baron 

Lacrosse

29850 GOUESNOU X

OPC

EFI bet Olivier HERRERO Pépinière d'Entreprises

zone de Mescoat- 

29800 LANDERNEAU X X



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°19
Représentants Présent Absent Diffusion Convocation

Tel: 02 98 24 11 17

Fax: 02 98 24 14 17

Mob:

Mail: levourch2@wanadoo.fr

Tel: 02 98 93 37 07

Fax: 02 98 93 28 47

Mob: 06 70 80 33 92

Mail: s.c.c.c@wanadoo.fr

Tel: 02 98 85 07 60

Fax: 02 98 21 44 53

Mob: 06 03 31 03 98

Mail: accueil@sarl-rungoat,fr

Tel: 02 98 20 95 97

Fax: 09 81 64 95 67

Mob: 06 10 62 30 35

Mail: techni-ouest@bbox.fr

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

X X

REMARQUES TCE

X X

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

TECHNI OUEST M. BAUCHOT 5bis Kéranfloch

29800 PLOUEDERN
X

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

RUNGOAT JEAN-JO INISAN zone artisanale 

LOGUELLOU

29800 Pencran X

X

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

LA CARHAISIENNE DE 

CONSTRUCTION

OMAR BENDAHOU ZA de la Villeneuve - 

29270 CARHAIX 

PLOUGUER X X X

Intervenants Coordonnées

LOT N°1 : Terrassement

LE VOURCH TP R. LE VOURCH Kervenan - La source

29450 SIZUN
X X

La Maîtrise d'ouvrage met à disposition des entreprises les sanitaires du bâtiments incubation, l'eau et l'électricité.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer ses propres déchets.

PENSEZ DES A PRESENT A VOS DOE 2 EX papier + 3 CD

RECEPTION LE 16/05/12

95%

OK

OK

ERDF

Maître d'Œuvre-Mandataire-BET Aquacole

Bureau de contrôle

Prévoir visite et rapport final semaine 18

SPS

Représentant du Maître d'Ouvrage

Pose des équipements traitement de l'eau 

Compléter et finaliser le bilan financier suivant le tableau transmis par EFI le 30/03 

Prendre contact avec EDF (choix de l'opérateur) afin d'obtenir l'alimentation du bâtiment, dés obtention du Consuel

Nettoyage de fin de chantier à réaliser



Construction d’un bâtiment de production de moule p erlière (MULETTE).
Le Favot – 29190 BRASPARTS

LIFE Mulette (LIFE 09 NAT/FR/000583)

Compte rendu de réunion de chantier N°19

OK

OK

OK

EN COURS

OK

OK

RAPPEL

OK

Finaliser les seuil des portes

Réaliser les joints de dilatations-à partir du 14/05

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

Déposer vos installations de chantier+matériel et gravas

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

Réalisation du radier de la fosse et de la dalle du GE-Semaine 17-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

Traiter les remontées d'humidité dans les sanitaires

Reprendre l'ensemble des siphons de sol

Relancer votre BET Béton afin de fournir toutes les notes de calculs au contrôleur technique

DOE Transmis ce jour

LOT N°3: Ossature Bois - Charpente – Couverture

Fournir au contrôleur technique l'ensemble des documentations concernant les matériaux mis en œuvre pour l'étanchéité

du bassin de quarantaine

LOT N°2: Gros Œuvre – V.R.D

Le bassin de quarantaine n'est toujours pas étanche

Veuillez être présent le vendredi 25 mai à 14h00 pour la réception de vos ouvrages

LOT N°1 : Terrassement

Veuillez être présent le vendredi 25 mai à 14h00 pour la réception de vos ouvrages

Réaliser les remblais périphériques

Remettre en état la route d'accès

Poser la fosse et le puit perdu en coordination avec la Carhaisienne-jeudi 26/04 et vendredi 27/04 

Diffuser vos plans de recollement des réseaux à ERDF OK

CONSUEL OK

RECEPTION LE VENDREDI 25 MAI A 14H00 SUR SITE

CF INTERVENANTS CONVOQUES

Nota : La réception du présent compte rendu vaut acceptation si aucune réserve n’est formulée par écrit par les entreprises, dans les 4 jours qui suivent sa réception.

Les clés du bâtiment ont été remises ce jour au Maître d'Ouvrage

LOT N°9: Electricité courants faibles et forts

Lever les réserves émises pour le 25 mai

Veuillez être présent le vendredi 25 mai à 14h00 pour la réception de vos ouvrages

LOT N°8: Chauffage – Climatisation - Ventilation – Sanitaires – Plomberie

Fournir au contrôleur technique les documentations et caractéristiques des boulons mis en œuvre pour la charpente

LOT N°4: Menuiseries Extérieures – Serrurerie

LOT N°5: Menuiseries Intérieures

LOT N°6: Plâtrerie – Faux plafonds – Peinture

Veuillez être présent le vendredi 25 mai à 14h00 pour la réception de vos ouvrages

Lever les réserves émises pour le 25 mai


